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【工作进展】

5月份以来，连降中到大雨造成项目一期厂房内积水严重，对工程进度影响很大。施工方打破常规，采取各种办法克服困难，使工程施工在确保质量安全的前提下得以有序推进。
5月中旬，在经开区管委会协调下，南昌市建筑行业安全管理监督站经开分站监督人员进入施工现场，就项目安全监督工作与两个施工方进行了对接。
5月19日，经中小微工业园管委会、乐化组团临空建设指挥部多次协调，项目三期湖滨北路开口问题得以解决，南昌市城市规划设计总院已出具施工规划图纸。
近日，个别村民因桔树苗补偿要求未得到满足等问题阻扰项目二、三期土方施工。对此，经开区管委会副主任万文浩协调督促白水湖管理处以及黄堂村村干部多次深入施工现场落实解决问题。5月20日下午，经开区公安分局和白水湖派出所干警对严重阻扰施工的村民采取了强硬措施，使二期土方施工受阻问题得到解决。目前，二期用地所涉杉树林、桔树林迁移已完成，樟树林迁移仍在进行中。
【工程进度】
1、一期工程建设情况。
1#楼：女儿墙砌筑完成，B、C区一层腰梁以下墙体砌筑已完成，A区、B区二层粉刷打底已完成，A区三层粉刷打底完成；

2#楼：A1、A2、A3、A6、A7区屋面女儿墙砌筑完成80%，A5、A6、A7二层内墙粉刷完成；

3#楼：A区三层腰梁以上墙体砌筑已完成，B区三层腰梁以上、一层腰梁以下50%墙体砌筑已完成，C区一层腰梁以下墙体砌筑已完成，B、C区三层喷淋头支管安装完成；
4#楼：B1、B2三层墙体砌筑至圈梁2.7M处已完成，B4区二层消防管道安装完成， B4区构架支模架与模板安装完成70%；
5#楼：屋面砼浇筑已完成。

2、项目报建情况。
5月19日，南昌市公共交易中心对电梯采购及安装项目进行了公开招标，并于5月27日结束公示，确定中标单位为南昌振华电梯有限公司，其代理的电梯品牌为苏州法奥电梯。现正在进行合同谈判。
5月19日，南昌市公共交易中心对二、三期三个标段的施工单位进行了公开招标。经过三天公示，确定三家中标单位分别为：南昌市第一建筑工程公司（二期一标段）、浙江双堰建筑工程有限公司（二期二标段）、中恒建设集团有限公司（三期）。二、三期两个监理单位的公开招标将于5月27日进行。
5月16月，集团公司项目组在南昌市发改委办理了二、三期地勘邀请招标承诺手续，并在南昌市诚信网进行了公示，现正在开展邀请招标前的准备工作。

3、项目设计情况。
一期建筑及结构设计，专家评审，设计审查，工程造价已完成。一期的二次幕墙设计已完成1#楼、2#楼设计，其它楼的二次幕墙设计近期将完成。一期的路网管网已完成初步设计，正在进行最后的修整。一期路网、管网的设审、造价咨询单位已经确定。二、三期的建筑、结构（施工图）设计进入后期工作。
【困难和问题】
目前，项目建设推进正在全力加速之中，但以下若干问题仍未解决，可能导致进度受阻。

1、关于一期建设规费减免问题。
关于一期所涉二、三千万元元的规费减免问题，我集团公司早于今年3月向市政府及经开区提交专题报告，至今未得到批复。目前，我集团公司正在与经开区协调。
建议：恳请尽快予以批复并按南昌市重大重点项目的相关政策，对一期相关建设规费予以减免。
2、水、电、气等施工和生产要素配套到位问题。

一期水、电、气等配套设施未跟上，入驻方海派手机制造商仍未提供用电负载、电气特殊设备、总成等技术参数；二、三期临时用电未接通，
建议：恳请经开区管委会协调自来水管道从湖滨北路延伸到乐岗六路与乐岗大道交汇口处；一期正式用电、水、气问题，恳请相关部门在6月30日之前解决到位，恳请海派手机制造商尽快向集团公司项目组提供用电负载、电气特殊设备、总成等技术参数，以便按期交付使用；二、三期临时用电问题，恳请供电部门在5月底之前接通，以便5月底开工。
3、关于二、三期土地问题。
（1）二期用地所涉樟树林迁移和村级道路改造未完成，可能影响土地平整工作进度。
（2）三期土方平整施工被一名年老村民以极端方式阻扰，该村民要求政府协调其儿子数月前在安义县溺水死亡事件。

（3）三期土地批复、挂牌问题尚未明确。

建议：根据市政府要求，二、三期工程必须于5月底前完成土地平整，开工建设，为不影响进度，恳请经开区管委会尽快协调解决。
报：郭安市长、张鸿星常务副市长、刘建洋副市长、肖玉文副市长、市建委江涛副主任
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